Dates estimées de réalisations réalistes du projet CAD -TABLEAU DE BORD
	Objectifs de projet
	Jalons
	Dates estimées de réalisation
	Période de réalisation de la tâche

	2a
	Envoi des courriels lors d’une synchro quotidienne.
	2022-07-05
	2022-07-01 au 2022-07-08

	2b
	Test des envois courriels
	2022-07-08
	

	3a
	Fichiers Excels: Analyse d’impacts des changements
	2022-07-27
	2022-07-25 au 2022-07-27

	3b
	Tests de validation Excels
	2022-07-29
	2022-07-27 au 2022-07-29

	4a
	Réalisation du serveur Debian (140 heures)
	2022-08-12
	2022-08-01 au 2022-08-12

	4b
	Rédaction des plans de tests et tests unitaires
	2022-08-26
	2022-08-15 au 2022-08-26

	5
	Déploiement de l’application officielle
	2022-09-12
	2022-08-26 au 2022-09-12



