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 Révisions

	Version
	Description des changements
	Statut de publication
	Auteur
	Date

	
	Ébauche de base
	Document de travail
	Joseph-Carl Théodat
	2015-09-25

	
	Modifications suite à une rencontre du comité
	Document de travail
	Joseph-Carl Théodat
	2015-09-29

	
	Commentaires et corrections
	
	Vuk Gojak
	2015-10-22





Objectif
L’objectif de ce document est de définir les rôles et responsabilités des différents acteurs pour l’implantation du nouveau système. Ici, nous considérons les rôles et responsabilités des intervenants internes du Collège de Rosemont. Les rôles et responsabilités sont sujets à changement au cours de l’implantation de la solution logicielle.
Rôles et Responsabilités
	Rôles
	Responsabilités
	Ressources 

	Commanditaire du projet
	· Fournit l’investissement nécessaire au projet
· Détient les décisions importantes sur le contenu, échéancier et les coûts du projet
· Approuve la charte de projet
	Anne Couillard 

	Gestionnaire de projet de la Direction des études
	· Assigne et gère les ressources non techniques nécessaires à une bonne implantation
· Fait le suivi avec les instances concernées par cette implantation
· Approuve les livrables du projet
· A un rôle décisionnel dans son champ de responsabilité
· Fournit les droits d’accès sur le système
	Marie-Ève St-Denis

	Expert d’intelligence d’affaire
	· Rédige / Approuve les besoins et les indicateurs qui serviront d’intrant pour la DRI
· Teste et valide les différents modules produits par l’équipe de développement
· À intervalle régulier, fournit les nouvelles données PSEP, etc.
· Communique l’état d’avancement

	Mohamed Hajji, Catherine Papillon

	Gestionnaire de projet TI
	· S’assure de planifier/coordonner les réunions de gouvernance.
· S’assure que le projet avance tel que planifié
· S’assure que le découpage du projet soit cohérent avec les processus de l’organisation S’assure que la portée du projet est réalisable selon les échéanciers établis 

	Joseph-Carl

	Experte TI
	· Fournit la solution technologique pour répondre aux besoins énoncés 
· S’assure / Vérifie que les livrables répondent à l’orientation technologique de l’organisation (interopérabilité, sécurité, etc.)
· Conçoit les indicateurs
· Communique l’état d’avancement

	Liliana Alvarado (appuyée par les membres de la DRI)
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